

Załącznik nr 14: Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA

Aktualizacja z dnia 11.01.2022r.

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie
 Nr Projektu: RPPK.07.01.00-18-0077/20
 Tytuł Projektu: „Nowe perspektywy na rynku pracy”
 Za okres: Okres realizacji projektu od 2021-06-01 do 2023-04-30, Tura 3

Lp.	Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia) ¹	Data udzielania wsparcia/działania	Godziny udzielania wsparcia/działania	Dokładny adres realizacji wsparcia/działania ²	Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji...) oraz nazwa pracodawcy (w przypadku staży zawodowych)	Liczba uczestników	Czy zamieszczono harmonogram udzielania wsparcia/działania na stronie internetowej projektu lub innej stronie www Beneficjenta (TAK/NIE). Jeżeli tak, należy podać adres strony www
1.	Identyfikacja potrzeb uczestnika projektu (IPD)	od 2021-12-22 do 2022-01-05	07:30 - 15:30	ul. Rynek 9, 36-200 Brzozów	Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie	10	http://brzozow.praca.gov.pl
2.	Pośrednictwo pracy	od 2021-12-23 do 2022-01-07	07:30 - 15:30	ul. Rynek 9, 36-200 Brzozów	Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie	10	http://brzozow.praca.gov.pl

¹ Dotyczy: szkoleń kwalifikacyjnych/kompetencyjnych, staży, doradztwa zawodowego grupowego, indywidualnego poradnictwa grupowego, pośrednictwa pracy, warsztatów, poradnictwa psychologicznego, spotkań informacyjno-edukacyjnych, funkcjonowania miejsc opieki żłobkowej, funkcjonowania placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, funkcjonowania podmiotów reintegracji społeczno-gospodarczej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, funkcjonowania dziennych lub całodobowych placówek dla osób potrzebujących wsparcia w życiu codziennym, działalności bieżącej przedszkola, zajęć dodatkowych dla dzieci przedszkolnych/uczniów, szkoleń/kursów dla nauczycieli przedszkola/szkoły, szkoleń językowych/TIK dla osób dorosłych, kursów/szkoleń zewnętrznych/zawodowych dla uczniów, staży/praktyk uczniów u pracodawców. Ponadto, dotyczy innych form wsparcia odbywających się w określonym miejscu i czasie według zaplanowanego przez Beneficjenta harmonogramu działań.

² Jeżeli nie jest możliwe precyzyjne wskazanie miejsca realizacji wsparcia/działania, to Beneficjent powinien podać obszar, na jakim jest ono udzielane.

3.	Staż	<p>1. 2021-12-27 do 2022-06-26</p> <p>2. 2022-01-05 do 2022-07-04</p> <p>3. 2022-01-05 do 2022-07-04</p> <p>4. 2022-01-12 do 2022-07-11</p> <p>5. 2022-01-12 do 2022-07-11</p>	<p>1. 7:00-15:00</p> <p>2. 7:00-15:00</p> <p>3. 8:00-16:00</p> <p>4. 7:00-15:00</p> <p>5. 7:00-15:00</p>	<p>1. WOGER Wojciech Gierczak, siedziba: 36-200 Brzozów, ul. Kopernika 5/47, miejsce wyk. pracy: 36-230 Domaradz 356.</p> <p>2. Usługi Sprzątająco - Handlowe Ewa Piotrowska, siedziba: 36-207 Grabownica Starzeńska 639, miejsce pracy: 38-500 Sanok, ul. Wyspiańskiego 69.</p> <p>3. RBR.INFO Informacja, Media, Reklama Katarzyna Żabska, 36-200 Brzozów, Zmiennica 147.</p> <p>4. Przedszkole Samorządowe Haczów z filią w Trześniowie, 36-213 Haczów 598.</p> <p>5. Zakład Usługowo-Produkcyjny "SZUL"s.c. Kazimierz Szul, Bożena Szul, 36-211 Jasionów 160.</p>	<p>1. WOGER Wojciech Gierczak</p> <p>2. Usługi Sprzątająco - Handlowe Ewa Piotrowska</p> <p>3. RBR.INFO Informacja, Media, Reklama Katarzyna Żabska</p> <p>4. Przedszkole Samorządowe Haczów z filią w Trześniowie.</p> <p>5. Zakład Usługowo-Produkcyjny "SZUL"s.c. Kazimierz Szul, Bożena Szul</p>	7	http://brzozow.praca.gov.pl
----	------	--	--	---	--	---	---

		6. 2022-01-12 do 2022-07-11 7. 2022-01-12 do 2022-07-11	6. 7:00-15:00 7. 7:00-15:00	6. DREWKOT Dariusz Kot, Krzywe 34, 36-204 Dydnia. 7. DREWKOT Dariusz Kot, Krzywe 34, 36-204 Dydnia.	6. DREWKOT Dariusz Kot 7. DREWKOT Dariusz Kot		
4.	Subsydiowane zatrudnienie (prace interwencyjne)	1.2022-01-11 do 2022-07-10 2.2022-01-10 do 2022-07-09 3. 2022.02.01 do 2022.07.31	1.7:25-15:00 2.7:00-15:00 3. 7:00-15:00	1. Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18. 2. Usługi Remontowo - Budowlane Sabat Ireneusz, 36-207 Grabownica Starzeńska 259A. 3. DREWKOT Dariusz Kot, 36-204 Dydnia, Krzywe 34.	1. Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza 2. Usługi Remontowo - Budowlane Sabat Ireneusz 3. DREWKOT Dariusz Kot	3	http://brzozow.praca.gov.pl

11.01.2022

Agnieszka Białkowska

.....
Data i podpis osoby sporządzającej

z up. Starosty
mgr Józef Kołodziej

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie

.....
Data i podpis osoby upoważnionej